


Data - 12 de agosto de 2024 - 20 de setembro de 2024



Relatório: Sprint 1 - Configuração

*Item adicionado após o início do sprint

Registro de alterações do escopo

Visualizar no navegador de itens

Q





Seu compromisso de sprint teve um aumento de 8s Devido a mudanças no escopo: você tem 25s 2d para concluir o sprint

Itens incompletos

Visualizar no navegador de itens









DN-29 Estudo e configuração do amb

Itens concluídos				Visualizar no navegador de itens	
Chave \$	Resumo ÷	Tipo Epic÷ do item ÷	Status \$	Responsá @la ntidade de itens	
DN-1	Backlog do produto	✓ Taref	CONCL	6 h	
DN-2	Backlog da Sprint	✓ Taref	CONCL	4h	
DN-3	Prototipar telas da aplicação	▼ Taref PROTO	CONCL	4s	
DN-4	MER - BD	✓ Taref DADOS	CONCL	2 s	
DN-5	Configuração do projeto - Fro	▼ Taref CONFI	CONCL	4s	
DN-6	Configuração do projeto - Bac	▼ Taref CONFI	CONCL	4s	
DN-11	Criar Logo	▼ Taref PROTO	CONCL	3h	
DN-12	Historias de usuários	✓ Taref	CONCL	3 h	
DN-13	Implementar Banco de dados	✓ Taref DADOS	CONCL	2 s	
DN-14	Implementar Kanban Board	✓ Taref GEREN	CONCL	1 s	
DN-28	Conectar Banco de dados a apl	✓ Taref DADOS	CONCL	1 s	
DN-30	Estudo e configuração do amb	✓ Taref	CONCL	25	
DN-37	Configurar databases na VPS	✓ Taref	CONCL	15	
DN-38	Configurar GitHub Actions	✓ Taref	CONCL	2 s	
DN-39	Configurar backend na VPS	✓ Taref	CONCL	-	





Nenhum item foi concluído fora do sprint