

SPRINT 1 (Jira)

: Sprint 1 - Configuração
Ordenado por: Chave descendente
1–16 de 16 como em: 17/set/24 7:51 PM

T	Chave	Resumo	Responsável	Relator	P	Status	Resolução	Criado	Atualizado(a)	A vencer
<input checked="" type="checkbox"/>	DN-39	Configurar backend na VPS	Abner Rodrigo da Silva Costa	michael.morais	=	CONCLUÍDO	Itens concluídos	02/set/24	11/set/24	18/set/24
<input checked="" type="checkbox"/>	DN-38	Configurar GitHub Actions	michael.morais	michael.morais	=	CONCLUÍDO	Itens concluídos	02/set/24	04/set/24	16/set/24
<input checked="" type="checkbox"/>	DN-37	Configurar databases na VPS	Abner Rodrigo da Silva Costa	michael.morais	=	CONCLUÍDO	Itens concluídos	02/set/24	11/set/24	11/set/24
<input checked="" type="checkbox"/>	DN-30	Estudo e configuração do ambiente - Claudia	Claudia Nunes	michael.morais	=	CONCLUÍDO	Itens concluídos	12/ago/24	02/set/24	
<input checked="" type="checkbox"/>	DN-29	Estudo e configuração do ambiente - Juliana	JULIANA MACIEL MANSO	michael.morais	=	CONCLUÍDO	Itens concluídos	12/ago/24	16/set/24	
<input checked="" type="checkbox"/>	DN-28	Conectar Banco de dados a aplicação	michael.morais	michael.morais	=	CONCLUÍDO	Itens concluídos	11/ago/24	04/set/24	
<input checked="" type="checkbox"/>	DN-14	Implementar Kanban Board	michael.morais	michael.morais	=	CONCLUÍDO	Itens concluídos	11/ago/24	23/ago/24	
<input checked="" type="checkbox"/>	DN-13	Implementar Banco de dados	Abner Rodrigo da Silva Costa	michael.morais	=	CONCLUÍDO	Itens concluídos	11/ago/24	01/set/24	
<input checked="" type="checkbox"/>	DN-12	Historias de usuários	JULIANA MACIEL MANSO	michael.morais	=	CONCLUÍDO	Itens concluídos	11/ago/24	25/ago/24	
<input checked="" type="checkbox"/>	DN-11	Criar Logo	Abner Rodrigo da Silva Costa	michael.morais	=	CONCLUÍDO	Itens concluídos	11/ago/24	19/ago/24	
<input checked="" type="checkbox"/>	DN-6	Configuração do projeto - BackEnd	Fernando Davi	michael.morais	=	CONCLUÍDO	Itens concluídos	11/ago/24	30/ago/24	
<input checked="" type="checkbox"/>	DN-5	Configuração do projeto - FrontEnd	Fernando Davi	michael.morais	=	CONCLUÍDO	Itens concluídos	11/ago/24	30/ago/24	
<input checked="" type="checkbox"/>	DN-4	MER - BD	michael.morais	michael.morais	=	CONCLUÍDO	Itens concluídos	11/ago/24	31/ago/24	
<input checked="" type="checkbox"/>	DN-3	Prototipar telas da aplicação	Claudia Nunes	michael.morais	=	CONCLUÍDO	Itens concluídos	11/ago/24	11/set/24	
<input checked="" type="checkbox"/>	DN-2	Backlog da Sprint	JULIANA MACIEL MANSO	michael.morais	=	CONCLUÍDO	Itens concluídos	11/ago/24	25/ago/24	
<input checked="" type="checkbox"/>	DN-1	Backlog do produto	JULIANA MACIEL MANSO	michael.morais	=	CONCLUÍDO	Itens concluídos	11/ago/24	25/ago/24	